
Projet Forchestra - Tableau de bord



Problèmes rencontrés

Code : problèmes sur certaines fonctionnalités à développer dans la nouvelle session (php), et retard dans l'avancement des pages.

Nettoyage des tables GesCOF : longueur des données à vérifier

Livrables

À faire:

- Continuer la conception des interfaces + vérification des codes
- Continuer la rédaction du dossier + correction

Faits:

- Fiche acteurs v2, 3QOCCP v2
- Analyse des besoins v2
- Priorisation des besoins v3
- Tableau de bord v9
- Benchmark v2
- Planning v13
- MCD v12, MLD v3
- L'arborescence v9
- Le graphisme : maquettes
- Logo validé v1
- 2 pages de l'interface web
- Code base de données v4
- Nettoyage des tables Formateurs et Clients

Laura Laura

Laura 🔑	
Layeche	00
Lucie	₩′0
Noémie	

	Tâche	Respect du planning	Avancement
Organisation	Charte d'équipe	Terminé	100%
	Charte graphique	Terminé	100%
	Charte de nommage	Terminé	100%
	Tableau de bord	À jour	100%
	Planning	À jour	100%
Analyse	Rencontre commanditaire	À jour	100%
	Entretiens utilisateurs	Terminé	100%
	ЗОССР	Terminé	100%
	Fiche acteurs	Terminé	100%
	Analyse des besoins	Terminé	100%
	Benchmark	Terminé	100%
	Priorisation des besoins	Terminé	100%
Modélisation	Modèle conceptuel des données (MCD)	Terminé	100%
	L'arborescence	Terminé	100%
	Modèle logique des données (MLD)	Terminé	100%

Graphisme	Logo	Terminé	100%
	Maquettes	Dans les temps	85%
Informatique	Site web (HTML/CSS/PHP)	Retard	30%
	Base de données (SQL)	Terminé	100%
Données	Nettoyage des tables	Dans les temps	80%
Dossier	Ecriture du dossier pour la soutenance	Dans les temps	40%